

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 81 CENTRO
CRISTINÁPOLIS-SE CNPJ : 13.096.029/0001-60

Cod. Empreendimento: 00017

BDI: 26,24% 29/03/2021

Ref : Novembro/2020- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	REFORMA DA ESCOLA	100	134 884,08	67,14	90 562,64	16,43	22 160,77	16,43	22 160,67				
01.01	ESQUADRIAS	1,64	2 222,98	1,64	2 222,98								
				100,00%									
01.02	REVESTIMENTO CERÂMICO	18,32	24 707,60	9,16	12 353,81	4,58	6 176,90	4,58	6 176,89				
				50,00%		25,00%		25,00%					
01.03	REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDE)	0,29	393,66	0,15	196,83	0,07	98,42	0,07	98,41				
				50,00%		25,00%		25,00%					
01.04	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,83	2 450,30	1,18	1 587,70	0,32	431,31	0,33	431,29				
				64,80%		17,60%		17,60%					
01.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,97	2 665,59	1,24	1 670,20	0,37	497,70	0,36	497,69				
				62,66%		18,67%		18,67%					
01.06	FORRO PVC	19,08	25 740,18	9,54	12 870,09	4,77	6 435,05	4,77	6 435,04				
				50,00%		25,00%		25,00%					
01.07	COBERTURA	33,86	45 673,80	32,29	43 555,64	0,79	1 059,08	0,78	1 059,08				
				95,36%		2,32%		2,32%					
01.08	PINTURA	18,61	25 091,30	9,74	13 136,05	4,43	5 977,63	4,44	5 977,62				
				52,35%		23,82%		23,83%					
01.09	COMPLEMENTARES	3,18	4 296,64	1,59	2 148,32	0,80	1 074,17	0,79	1 074,15				
				50,00%		25,00%		25,00%					
01.10	LIMPEZA FINAL	1,22	1 642,03	0,61	821,02	0,30	410,51	0,31	410,50				
				50,00%		25,00%		25,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	134 884,08	67,14	90 562,64	16,43	22 160,77	16,43	22 160,67				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	134 884,08	67,14	90 562,64	83,57	112 723,41	100,00	134 884,08				