

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS  
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 81 CENTRO  
CRISTINÁPOLIS-SE CNPJ : 13.096.029/0001-60

Cod. Empreendimento: 00021

BDI: 26,24% 29/03/2021

Ref : Novembro/2020 Moeda : R\$

| ITEM                   | SERVIÇOS              | (% )   | VALOR     | 1º MÊS  |           | (% ) | VALOR | (% ) | VALOR | (% ) | VALOR | (% ) | VALOR |
|------------------------|-----------------------|--------|-----------|---------|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
|                        |                       |        |           | (% )    | VALOR     |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01                     | REFORMA DA ESCOLA     | 100    | 55 987,46 | 100,00  | 55 987,46 |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01                  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,33   | 740,48    | 1,33    | 740,48    |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                        |                       |        |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.02                  | LOUÇAS E METAIS       | 2,01   | 1 128,15  | 2,01    | 1 128,15  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                        |                       |        |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.03                  | FORRO PVC             | 10,27  | 5 752,12  | 10,27   | 5 752,12  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                        |                       |        |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.04                  | COBERTURA             | 39,32  | 22 009,50 | 39,32   | 22 009,50 |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                        |                       |        |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.05                  | PINTURA               | 45,31  | 25 371,53 | 45,31   | 25 371,53 |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                        |                       |        |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.06                  | COMPLEMENTARES        | 1,76   | 985,68    | 1,76    | 985,68    |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                        |                       |        |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| TOTAL SIMPLES =====>   |                       | 100,00 | 55 987,46 | 100,00  | 55 987,46 |      |       |      |       |      |       |      |       |
| TOTAL ACUMULADO =====> |                       | 100,00 | 55 987,46 | 100,00  | 55 987,46 |      |       |      |       |      |       |      |       |