

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS  
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 81 CENTRO  
CRISTINÁPOLIS-SE CNPJ : 13.096.029/0001-60

Cod. Empreendimento: 00023

BDI: 26,24% 29/03/2021

Ref : Novembro/2020- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR				
01	REFORMA DA ESCOLA	100	190 542,78	71,92	137 039,24	14,04	26 751,80	14,04	26 751,74				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,58	1 110,72	0,29	555,36	0,15	277,68	0,14	277,68				
				50,00%		25,00%		25,00%					
01.02	ESQUADRIAS	1,22	2 316,24	1,22	2 316,24								
				100,00%									
01.03	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (SALAS)	2,18	4 154,66	2,18	4 154,66								
				100,00%									
01.04	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (QUADRA)	13,48	25 681,61	13,48	25 681,61								
				100,00%									
01.05	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,68	3 198,11	1,08	2 051,36	0,30	573,38	0,30	573,37				
				64,14%		17,93%		17,93%					
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,89	11 222,28	2,94	5 611,14	1,47	2 805,58	1,48	2 805,56				
				50,00%		25,00%		25,00%					
01.07	FORRO PVC	1,92	3 650,99	0,96	1 825,50	0,48	912,75	0,48	912,74				
				50,00%		25,00%		25,00%					
01.08	COBERTURA	26,49	50 478,56	26,49	50 478,56								
				100,00%									
01.09	PINTURA	39,86	75 943,47	19,93	37 971,74	9,96	18 985,87	9,97	18 985,86				
				50,00%		25,00%		25,00%					
01.10	COMPLEMENTARES	6,7	12 786,14	3,36	6 393,07	1,68	3 196,54	1,66	3 196,53				
				50,00%		25,00%		25,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	190 542,78	71,92	137 039,24	14,04	26 751,80	14,04	26 751,74				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	190 542,78	71,92	137 039,24	85,96	163 791,04	100,00	190 542,78				